

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-AC-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

1. Información General del Proyecto

Rol	Nombre / Entidad
Institución Patrocinadora	Honorable Alcaldía Municipal de Sucre.
Área Solicitante	Dirección de Ingresos y Recaudaciones / Intendencia Municipal.
Director del Proyecto (PM)	Univ. Daniel Moya (Ingeniería de Sistemas).
Presupuesto Aprobado	70.000 Bs.
Plazo de Ejecución	6 meses (Junio 2026 - Diciembre 2026).

2. Propósito y Justificación del Proyecto

Situación Actual: La administración de los mercados municipales (Central, Campesino y Entre Ríos) se realiza mediante registros físicos, cuadernos de actas y talonarios de papel para el cobro de la tasa de asentamiento. Esto provoca un desfase de hasta 72 horas en la conciliación de caja, pérdida de datos históricos, alta mora en los pagos y conflictos territoriales por la duplicidad de asignación de puestos.

Justificación: El SGMM se justifica económicamente al cerrar la brecha de evasión de pagos y operativamente al dotar a los inspectores de una herramienta digital. Al digitalizar el padrón gremial y automatizar la lectura de estados de cuenta mediante códigos QR, la Alcaldía

obtendrá trazabilidad en tiempo real de sus ingresos propios y transparencia en la gestión de espacios públicos.

3. Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito

Los objetivos se establecen bajo la triple restricción del proyecto:

3.1. Objetivo de Alcance

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) que digitalice el 100% del padrón de comerciantes activos en los 3 mercados piloto y permita el cobro de tasas diarias a través de una aplicación móvil para inspectores.

- **Criterio de Éxito:** El sistema opera sin errores críticos en el entorno de producción y la base de datos central cuenta con los registros migrados correctamente.

3.2. Objetivo de Tiempo

Finalizar la codificación, pruebas y despliegue del software en un periodo de 6 meses calendario (24 semanas).

- **Criterio de Éxito:** Aprobación del Acta de Cierre Técnico antes del 15 de diciembre de 2026, cumpliendo los ciclos de Sprints programados.

3.3. Objetivo de Costo

Ejecutar la totalidad del proyecto sin exceder el presupuesto asignado.

- **Criterio de Éxito:** Cierre contable del proyecto con un gasto exacto o menor a 70.000 Bs, incluyendo honorarios técnicos, servidores e insumos logísticos.

3.4. Objetivo de Calidad y Tecnología

Construir una arquitectura de software robusta, utilizando tecnologías probadas (como Spring Boot para el backend y React Native para la app móvil) que garantice alta disponibilidad y uso sin conexión a internet.

- **Criterio de Éxito:** La aplicación móvil debe permitir el registro de al menos 50 cobros diarios en modo *offline* (sin red) y sincronizarlos a la base de datos principal en menos de 10 segundos al recuperar conectividad Wi-Fi/Datos.

4. Requisitos de Alto Nivel

El software debe cumplir obligatoriamente con las siguientes características en esta fase MVP:

1. **Módulo de Administración (Web):** Interfaz para registrar, editar y dar de baja a comerciantes y puestos, con generación y exportación automática de códigos QR.
2. **Módulo de Fiscalización (Móvil):** Escáner de código QR que visualice instantáneamente el estado de cuenta del comerciante y permita registrar pagos en efectivo, funcionando con bases de datos locales (SQLite) para zonas sin cobertura de internet.
3. **Módulo de Reportes:** Dashboard gerencial que muestre gráficos de recaudación diaria por mercado y sector.
4. **Seguridad:** Autenticación estricta de usuarios basada en roles (RBAC) y trazabilidad de acciones (auditoría de qué inspector registró cada cobro).

5. Riesgos Iniciales de Alto Nivel

Riesgo	Impacto	Estrategia de Mitigación Inicial
Rechazo del sistema por parte de los sindicatos gremiales.	Alto	Diseño de interfaz altamente accesible (UI/UX) y campañas de socialización indicando que el sistema acelera su trámite.
Inestabilidad de conexión a internet en el Mercado Campesino.	Crítico	Arquitectura <i>Offline-First</i> obligatoria en la aplicación móvil de los inspectores.
Retraso en la entrega de la información del padrón físico por la Alcaldía.	Medio	Establecer penalizaciones de tiempo en el cronograma si el cliente no entrega los datos en el Mes 1.

6. Resumen del Cronograma de Hitos

Hito Principal	Fecha Estimada de Entrega
Inicio Oficial y Levantamiento de Requerimientos	Semana 2
Diseño de Arquitectura y Base de Datos Desplegada	Semana 6
Módulo Web (Backend + Frontend Admin) Finalizado	Semana 12

Aplicación Móvil y Lógica de Sincronización Finalizada	Semana 18
Pruebas de Aceptación (UAT) y Piloto en Mercado Central	Semana 22
Despliegue Final, Capacitación y Cierre	Semana 24

7. Presupuesto Resumido

El financiamiento total de **70.000 Bs** proviene de fondos propios de la institución municipal y se distribuirá a lo largo de las 24 semanas de la siguiente manera:

- **Desarrollo Tecnológico y Gestión (Honorarios):** 51.000 Bs.
- **Infraestructura Servidores y Licencias:** 3.000 Bs.
- **Logística, Trabajo de Campo y Diseño UI/UX:** 11.000 Bs.
- **Fondo de Reserva (Gestión de Riesgos):** 5.000 Bs.

8. Lista de Interesados Clave (Stakeholders)

- **Patrocinador (Sponsor):** Alcalde Municipal / Máxima Autoridad Ejecutiva.
- **Cliente Principal:** Director de Ingresos y Recaudaciones.
- **Usuarios Finales:** Administradores de los 3 mercados e Inspectores de campo.
- **Proveedores del Proyecto:** Equipo de desarrollo (Daniel Moya y desarrolladores adjuntos).
- **Afectados Indirectos:** Comerciantes y Federaciones Gremiales de Sucre.

9. Autoridad del Director de Proyecto

Se designa a **Daniel Moya** como Director del Proyecto (Project Manager). El Director tiene la autoridad expresa para:

1. Asignar y gestionar los recursos técnicos e infraestructura cloud dentro del límite del presupuesto aprobado.
2. Aprobar o rechazar cambios técnicos que afecten la arquitectura del software.
3. Establecer la metodología de trabajo (Sprints) y exigir el cumplimiento de las fechas de entrega al equipo de desarrollo.
4. *Restricción:* No podrá autorizar modificaciones al presupuesto total ni al alcance base sin la firma formal de una Solicitud de Cambio por parte de la Dirección de Ingresos.

10. Firmas de Aprobación

Al firmar este documento, el patrocinador autoriza formalmente el inicio de los trabajos, el uso de los recursos descritos y la aplicación de la metodología definida.

Representante Patrocinador

Dirección de Ingresos - Alcaldía de Sucre

Fecha: //2026

Daniel Moya

Director del Proyecto (PM)

Fecha: //2026