

REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL PROYECTO

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-INC-001

VERSIÓN: 1.2

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Control de Incidencias vs. Registro de Riesgos

A diferencia del Registro de Riesgos (que anticipa eventos futuros), el **Registro de Incidencias** rastrea los problemas, errores o solicitudes de cambio que **ya se han materializado** y están afectando el día a día del proyecto. Su objetivo es asegurar que ningún problema quede sin resolver o sin un responsable asignado.

2. Matriz Activa de Incidencias

ID	Fecha Registro	Descripción del Problema	Impacto / Prioridad	Responsable	Estado	Acción Tomada / Resolución	Fecha Cierre
----	----------------	--------------------------	---------------------	-------------	--------	----------------------------	--------------

I-01	22/06/2026	Errores de codificación (UTF-8) en la migración: Los nombres de los comerciantes con caracteres especiales (acentos, "Ñ") se importaban rotos desde los archivos de la Alcaldía al backend.	Bajo / Media	D. Moya (Backend)	CERRADO	Se implementó un script de normalización en la capa de ingesta del servicio para forzar codificación UTF-8 antes del procesamiento de la base de datos.	24/06/2026
I-02	28/06/2026	Bloqueo por Directivas de Red (IT Municipal): Las políticas de seguridad del servidor físico de la Alcaldía bloqueaban las peticiones salientes del contenedor Docker en el puerto asignado.	Alto / Alta	D. Moya (DevOps)	CERRADO	Se coordinó con la Dirección de Sistemas del Municipio para abrir reglas específicas en el firewall e implementar una red interna (bridge) en Docker.	02/07/2026

I-03	05/07/2026	Demora en Aprobación de Línea Gráfica: El departamento de Comunicación del Municipio no responde sobre el diseño final y los logotipos institucionales para las credenciales QR impresas.	Medio / Alta	D. Moya (UI/UX)	ABIERTO	Se envió un recordatorio formal con fecha límite (18/07). Si no hay respuesta, se procederá con el diseño genérico de alta visibilidad validado en Figma.	Pendiente
I-04	10/07/2026	Incompatibilidad de la APK móvil: Los dispositivos móviles de prueba antiguos de los inspectores (Android 9) generaban cierres inesperados al abrir el lector de cámara nativo.	Alto / Crítica	D. Moya (Mobile)	CERRADO	Se actualizó la dependencia de la cámara en React Native y se configuró un fallback de resolución menor para optimizar el rendimiento en arquitecturas de hardware antiguas.	14/07/2026

3. Flujo de Escalación de Incidencias

Para evitar retrasos en el desarrollo de los Sprints, las incidencias encontradas se gestionarán bajo el siguiente flujo de resolución expedito:

[Detección en QA / Campo]

|



[Registro en Jira / Issue Log] —► ¿Resolución menor a 48 horas?



▼ (No)

▼ (Sí)

[Clasificar como Bloqueante]

[Resolución por el Developer]



[Reunión de Emergencia con PO]

[Cierre en Registro con Evidencia]

Criterio de Cierre Técnico: Una incidencia solo se considera formalmente **Cerrada** cuando cuenta con una prueba unitaria aprobada (en caso de software) o la firma de conformidad digital del Product Owner municipal (en caso de aprobaciones administrativas).