

COMPILADO DE INFORMES DE AVANCE DE PROYECTO

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

ENTIDAD BENEFICIARIA: Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

PARTE 1: PLANTILLA ESTÁNDAR DE INFORME DE AVANCE

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO: [ En Tiempo /  En Observación /  Retrasado]

PERIODO DEL INFORME: [Fecha de Inicio] al [Fecha de Fin]

NÚMERO DE INFORME: [0X/2026]

1. Resumen Ejecutivo

Breve descripción del estado actual del proyecto, hitos alcanzados y salud financiera en el periodo reportado.

2. Actividades Completadas en el Periodo

Lista detallada de las tareas técnicas, de diseño o logísticas que fueron concluidas al 100%.

3. Estado de Requerimientos y Sprints (Métricas)

- **Porcentaje de Avance Global:** Un valor estimado del avance total del proyecto.
- **Velocidad del Sprint (si aplica):** Puntos de historia completados frente a los planificados.
- **Consumo Presupuestario:** Monto ejecutado a la fecha.

4. Impedimentos, Riesgos y Soluciones

Tabla que detalla los problemas encontrados durante el desarrollo y cómo se resolvieron o mitigarán.

5. Plan para el Próximo Periodo

Actividades críticas programadas para el siguiente ciclo cronológico.

PARTE 2: INFORME DE AVANCE N° 01 (FASE DE INICIACIÓN)

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO: ● En Tiempo

PERIODO DEL INFORME: 15 de Junio de 2026 al 15 de Julio de 2026

NÚMERO DE INFORME: 01/2026

1. Resumen Ejecutivo

Durante este primer mes se dio inicio oficial al proyecto SGMM mediante la firma del Project Charter. El enfoque principal estuvo centrado en el relevamiento de información directamente en las administraciones de los mercados Central, Campesino y Entre Ríos. Se logró establecer la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) básica y se inició el diseño visual del ecosistema. Financieramente, se procesó el primer desembolso del 20% correspondiente al anticipo.

2. Actividades Completadas en el Periodo

- **Firma del Project Charter:** Validación legal de la gobernanza del proyecto y asignación de la autoridad de gestión al Univ. Daniel Moya.
- **Levantamiento de Requerimientos (SRS):** Entrevistas con inspectores y el Director de Ingresos para documentar la lógica de las tasas de asentamiento.
- **Diseño de Base de Datos Base:** Creación del modelo relacional en PostgreSQL para soportar el padrón y los puestos.
- **Prototipado UI/UX en Figma:** Diseño de alta fidelidad de las pantallas de inicio de sesión, perfil del comerciante y lector QR de la app móvil, aplicando estándares de alto contraste para exteriores.

3. Estado de Requerimientos y Sprints

- **Porcentaje de Avance Global:** 15%
- **Consumo Presupuestario:** 14.000,00 Bs (Ejecutado al 100% en licencias, servidores e inicio de logística).

4. Impedimentos, Riesgos y Soluciones

<i>Impedimento / Riesgo Detectado</i>	<i>Impacto</i>	<i>Acción Tomada / Mitigación</i>
<i>Los archivos de Excel del Mercado Campesino presentan múltiples registros duplicados y falta de números de Cédula de Identidad.</i>	<i>Alto</i>	<i>Se entregó una plantilla estandarizada al Product Owner municipal para que el personal administrativo de la Alcaldía depure los datos antes del inicio del Sprint 2.</i>

5. Plan para el Próximo Periodo

- *Configuración del entorno de producción con contenedores Docker en el servidor VPS Linux de pruebas.*
- *Desarrollo de los endpoints de autenticación y lógica base en el Backend (Spring Boot/.NET).*
- *Inicio del desarrollo de las pantallas de gestión de comerciantes en la Plataforma Web.*

PARTE 3: INFORME DE AVANCE N° 02 (FASE DE CONSTRUCCIÓN INTERATIVA)

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO:  *En Tiempo*

PERIODO DEL INFORME: 16 de Julio de 2026 al 15 de Agosto de 2026

NÚMERO DE INFORME: 02/2026

1. Resumen Ejecutivo

Este periodo abarcó la ejecución exitosa de los Sprints 1 y 2 bajo el marco de trabajo Scrum. El equipo técnico logró congelar la arquitectura del backend y desplegar de manera funcional el módulo web de administración. Se completó la migración del primer lote de datos limpios de comerciantes provistos por el municipio. El proyecto se mantiene dentro de los límites de tiempo y costos estipulados.

2. Actividades Completadas en el Periodo

- **Despliegue del Backend Base:** *Arquitectura API REST construida, securizada mediante tokens JWT y empaquetada exitosamente en imágenes Docker.*
- **Módulo Web Administrativo (Frontend):** *Construcción de las interfaces para las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de comerciantes gremiales.*

- **Migración de Datos:** Ingesta en la base de datos PostgreSQL de los primeros 1.200 registros de comerciantes validados del Mercado Central.
- **Configuración del Servidor de QA:** Servidor Linux operativo en la nube para que el Product Owner realice pruebas de visualización de datos en tiempo real.

3. Estado de Requerimientos y Sprints

- **Porcentaje de Avance Global:** 35%
- **Velocidad Promedio del Equipo:** 28 Puntos de Historia por Sprint (Cumplimiento del 95% del Backlog comprometido).
- **Consumo Presupuestario Acumulado:** 14.000,00 Bs (A la espera del procesamiento del segundo desembolso por cumplimiento de hito intermedio).

4. Impedimentos, Riesgos y Soluciones

Impedimento / Riesgo Detectado	Impacto	Acción Tomada / Mitigación
Solicitudes informales por parte de la Jefatura de Mercados para incluir un módulo de control de asistencia de personal de limpieza.	Medio	El PM aplicó la política de control de alcance. Se informó al cliente que dicha función está fuera del alcance del MVP financiero y se registró como una sugerencia para fases posteriores (Post-Cierre).

5. Plan para el Próximo Periodo

- **Sprint 3:** Desarrollo de la lógica algorítmica para el Generador de Códigos QR únicos para cada puesto y exportador PDF.
- **Sprint 4:** Inicio del desarrollo móvil en React Native, configurando el entorno base y la persistencia local con SQLite para la estrategia Offline-First.