

SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTO TECNOLÓGICO

CÓDIGO DE TRÁMITE: SGMM-REQ-2026-001

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Junio de 2026

ÁREA SOLICITANTE: Dirección de Ingresos y Recaudaciones / Jefatura de Mercados Municipales.

DESTINATARIO: Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) / Dirección General de Innovación y Tecnología - H. Alcaldía de Sucre.

1. Identificación de la Solicitud

- **Nombre de la Solución Sugerida:** Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM).
- **Tipo de Proyecto:** Digitalización, Desarrollo de Software a medida e Innovación Institucional.
- **Líder Técnico / Consultor Propuesto para la Ejecución:** Univ. Daniel Moya (Perfil: Ingeniería de Sistemas / Full-Stack Developer).
- **Área de Impacto Directo:** Mercado Campesino, Mercado Central y Mercado Entre Ríos.

2. Descripción del Problema y Situación Actual (Antecedentes)

Actualmente, la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre recauda los fondos correspondientes a tasas de asentamiento, derecho de piso, uso de baños públicos y patentes gremiales en los mercados mediante un proceso **100% manual**. Esta operativa presenta deficiencias estructurales críticas que afectan los ingresos propios del municipio:

1. **Vulnerabilidad y Lentitud Financiera:** Los inspectores de la Intendencia utilizan talonarios de papel preimpresos ("boletaje"). Al final de la jornada laboral, deben sumar manualmente los talones y entregar el efectivo. Este proceso requiere validación contable física, lo que retrasa la conciliación en cuentas bancarias de la Alcaldía hasta en 72 horas.
2. **Evasión y Subregistro Territorial:** Debido al crecimiento masivo y desordenado (especialmente en el Mercado Campesino), existen comerciantes que ocupan espacios

físicos sin estar registrados en el padrón oficial. Al no tener un mapa digital actualizado, los inspectores no pueden diferenciar rápidamente a un comerciante regular de un asentamiento clandestino.

3. **Pérdida de Información:** El padrón actual de gremiales reposa en hojas de cálculo Excel dispersas en las computadoras de cada administración y en libros de actas físicos propensos a extravíos, deterioro o manipulación no auditada.

3. Descripción de la Solución Tecnológica Solicitada

Se requiere de manera urgente el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica compuesta por dos núcleos:

1. **Panel Administrativo (Web):** Un sistema centralizado para las oficinas de la Alcaldía que permita digitalizar el padrón de comerciantes, asignar linderos o números de puesto y visualizar tableros gráficos de recaudación en tiempo real.
2. **Aplicación Móvil de Fiscalización (App Inspectores):** Una herramienta móvil diseñada específicamente para el personal de campo. El sistema generará un **Código QR único** impreso para cada puesto de venta. El inspector, usando la cámara de un dispositivo de gama media, escaneará el código para verificar el estado de cuenta y registrar el pago digitalmente en segundos.
 - **Requisito Técnico Crítico:** Debido a la saturación de redes móviles bajo los tinglados del Mercado Campesino, la aplicación móvil debe contar con una arquitectura *Offline-First* (base de datos local), permitiendo cobrar sin internet y sincronizar la información automáticamente al detectar red institucional.

4. Beneficios Esperados y Retorno de Inversión (ROI)

La implementación del MVP (Producto Mínimo Viable) de este sistema en los 3 mercados piloto proyecta los siguientes beneficios:

- **Impacto Económico:** Se estima una recuperación del **20% al 25%** en los niveles de recaudación mensual por concepto de eliminación de evasión y cobros a puestos clandestinos identificados mediante el barrido digital.
- **Impacto Operativo:** Reducción drástica del tiempo de auditoría de cajas de 3 días a **cero horas** (cierre automatizado a las 18:00 PM).
- **Eficiencia en Campo:** Reducción del tiempo de inspección individual. De 3 minutos por comerciante a menos de **15 segundos** (tiempo que toma escanear el QR y presionar "Pagado").

5. Alcance y Restricciones del Proyecto (MVP)

Para garantizar la viabilidad del proyecto, mitigar riesgos y asegurar la entrega en esta gestión fiscal, se establecen los siguientes límites:

5.1. Lo que *SÍ* incluye la solicitud (In Scope):

- *Migración del padrón base de comerciantes (hasta 5.000 registros iniciales).*
- *Módulo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de mercados, sectores, comerciantes y puestos.*
- *Generador de Códigos QR exportables en PDF para impresión de stickers municipales.*
- *App móvil (Android) para inspectores con capacidad de cobro offline y emisión de recibo digital.*
- *Panel de reportes de recaudación consolidada para la Dirección de Ingresos.*

5.2. Lo que *NO* incluye la solicitud (Out of Scope):

- *El sistema no funcionará como pasarela de pago para el ciudadano (el comerciante no pagará desde su celular mediante tarjeta o banca por internet en esta fase MVP; el cobro seguirá siendo en efectivo entregado al inspector, pero auditado digitalmente).*
- *El sistema no se integrará directamente vía API al Sistema de Gestión Pública Estatal (SIGEP), los datos financieros se exportarán en formatos estándar (Excel/CSV) para la contabilidad municipal.*

6. Recursos Requeridos

- ***Presupuesto Máximo Solicitado: 70.000 Bs (Setenta mil 00/100 Bolivianos),*** financiados mediante la partida de consultoría técnica externa por producto. El monto incluye honorarios de desarrollo, diseño UI/UX y servidores en la nube.
- ***Plazo de Ejecución: 6 meses (24 semanas)*** a partir de la firma de la orden de proceder y el Acta de Constitución.

7. Firmas de Solicitud y Conformidad

La presente solicitud justifica la necesidad crítica de modernización institucional para salvaguardar y optimizar los recursos económicos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Se solicita a la unidad correspondiente la aprobación presupuestaria para el inicio inmediato de las actividades con el Líder de Proyecto propuesto.

Sello y Firma Solicitante

Director de Ingresos y Recaudaciones

H. Alcaldía Municipal de Sucre

Sello y Firma de Visto Bueno

Director de la Unidad de Mercados

H. Alcaldía Municipal de Sucre